



**ПЛАН первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МКОУ «Лакинская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Приказ директора школы	Февраль 2022 г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	Февраль 2022 г.
1.3.	Утверждение медиaplана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Медиaplан информационного сопровождения	Февраль 2022 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	Февраль 2022 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	Февраль 2022 г.
1.6.	Назначение руководителя Центра	Приказ директора	Февраль 2022 г.
1.7.	Создание рабочей группы	Приказ директора	Февраль 2022 г.

1.8.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Размещение на сайте	Февраль 2022 г.
1.9.	Согласование, утверждение проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Март 2022 г.
1.10.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн - проект	Март 2022 г.
1.11.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План мероприятий, расписание занятий	Август 2022 г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Подача заявки на разработку сметной документации	Заявка	Май 2022 г.
2.2.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Заявки на финансирование	Май 2022 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Май 2022 г.
2.4.	Подготовка проектно-сметной документации по ремонту кабинетов для Центра	Смета	Май – июнь 2022 г.
2.5.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Извещения о проведении закупок	Июнь 2022 г.
2.6.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Заявка	Июнь 2022 г.
2.7.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком: ремонт кабинетов Биологии, Химии, Физики	Отчеты	Июль – август 2022 г.
2.8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания - согласнорекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение кабинетов	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-август 2022 г.

	образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Гочка роста»		
2.9.	Оплата поставленного оборудования для Центра	Платежное поручение	Июнь – август 2022 г.
2.10.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2022 г.
2.11.	Приемка помещений Центра	Акт	Август 2022 г.
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Определение перечня, разработка и корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.4.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.5.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4. Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Сайт школы, раздел «Гочка роста»	Март 2022 г.

4.2.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Еженедельно
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Расписание Расстановка кадров, планирование	Еженедельно
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Сентябрь 2022 г.
4.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022 г.
4.6.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Информация в УО	Ежеквартально
5. Работа с участниками образовательных отношений			
5.1.	Организация набора детей, утверждение списков детей по программе Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2022 г.
5.2.	Открытие Центра в единый день открытия	Сценарный план Торжественное мероприятие	01.09.2022 г.
5.3.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Организация участия	В течение года